- 파주시 성매매집결지 생활 및 공간 전환을 위한 -

시민공론장 5차 운영위원회 결과

성매매집결지 해체 관련 갈등을 완화하고 사회적 합의를 도출하기 위한 파주시 성매매집결지 생활 및 공간 전환을 위한 시민공론장 5차 운영위원회 결과 보고임.

1 회의개요

○ 일　　시: 2026. 11. 3.(화) 10:00 ~ 12:30

○ 장　　소: 파주시청 제2별관 4층 회의실

○ 참석인원: 27명(운영위원, 검증단장 및 참관인)

○ 주요내용

◆ 지난 회의 결과 보고 및 홍보·시민참여단 신청 상황 보고(파주시)

◆ (논의) 1. 시민참여 활성화 방안 논의, 2. 시민공론장 신뢰 제고를 위한 논의

◆ (발제) 1. 성매매집결지 공간 전환의 의미와 가능성 발제: 강태경 위원
2. 성매매집결지 공간 전환 방안과 고려 요인들 발제: 김재욱 위원

2 회의결과

○ 성매매집결지 공간 전환 방안

◆ **민간사업자 주도의 도시개발 방식** : 사업성이 있어야 가능하지만 현재 여건상 민간사업자가 적극적으로 들어올 가능성이 낮아 실현 가능성이 높지 않고 장기간 방치될 우려가 있음. 전체를 매입 후 개발하는 구조라 기존 공간의 흔적이 사라질 가능성 큼

◆ **공공(市) 주도 방식** : 현재 행정절차가 진행 중으로 가장 구체화된 방식으로 파주시가 장기적 관점에서 단계적으로 활용 방안을 모색할 수 있는 장점이 있음. 다만, 토지 매입, 정비, 관리 등 공공의 재정 부담이 큼

◆ **주민 주도의 도시재생 방식** : 주민 의지가 강하다면 가장 바람직할 수 있으나 실제로는 자금력, 컨텐츠, 인허가, 주민 간 협력, 지속적 운영 능력 등 해결해야 할 위험요인이 매우 많음. 일부 주민만 참여해서는 지역 전체 활성화가 어려우며, 주민 전체가 움직여야 함

○ 공론장 신뢰성 문제

◆ 공론장이 진행되는 동안에도 도시계획시설사업과 보상 절차가 계속 추진되고 있어, 향후 시민권고안이 **실제로 정책에 반영될 수 있는지 의문**임. 이에 따라 현재 사업 진행 상황과 공론화 결과에 따라 변경 가능한 범위를 공개하고, 공론장 결과 검토 전까지 선택지를 제한하는 **후속 절차를 잠정 보류 제안**

⇨(市) 연구용역, 도시계획시설 결정, 공모사업 선정, 실시계획인가 고시 등 2년 4개월간 행정절차가 진행되어 왔음. 토지 확보가 지연되면 도비 확보 등 **행정 신뢰에 문제**가 생길 수 있어 **중단은 현실적으로 어려움**

◆ (합의사항) 행정절차 중지와 긴급생활지원 문제에 대해 市의 입장을 **운영위원회 명의로 질의**

○ 기타의견

◆ 공론장에 참여하는 위원들이 공적인 역할을 수행하는 만큼, 발언과 신상에 대해 **파주시가 책임 있게 보호**해야 하며, 홈페이지와 자유게시판 운영과 관련해 공론장에 대한 반대나 비판이 제기될 경우 시가 **왜 공론장을 추진하는지 적극적으로 설명**하고 **비방성 게시물에 대해 적절한 관리** 필요

3 향후계획

○ 2026. 11. 10. 시민공론장 6차 운영위원회